
PLANO DE TRABALHO 

 

 

Referência: Acordo de Adesão nº 015/2026 — Execução do Plano Municipal de 

Redução de Riscos do município de São Gonçalo/RJ. 

 

• Objetivo: 

Executar o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de São Gonçalo/RJ, 

contemplando o mapeamento de áreas de riscos, a proposição de medidas estruturais 

e não estruturais, a elaboração de produtos técnicos (relatórios, mapas e bases 

vetoriais) e a consolidação de um instrumento de apoio às polí:cas públicas 

municipais de prevenção e mi:gação de riscos associados a movimentos gravitacionais 

de massa e inundações. 

 

• Resultados Esperados: 

• Elaboração completa do PMRR; 

• Capacitação técnica à equipe técnica do município; 

• Diagnóstico participativo e Audiência Pública; 

• Adoção do PMRR pelo Município de São Gonçalo como referência 

para polí:cas públicas de gestão territorial e atualização do PDE. 

 

• Atividades Principais: 

• Planejamento e Governança 

• Constituição do Comitê Gestor Municipal do PMRR; 

• Definição de cronograma de acompanhamento. 

• Levantamento e Diagnóstico 

• Coleta e análise de dados municipais e regionais; 

• Identificação e caracterização preliminar das áreas suscetíveis. 

• Mapeamento de Riscos 

• Trabalho de campo e aplicação de metodologias padronizadas; 

• Elaboração de mapas de risco em escala municipal. 

• Proposição de Ações 

• Definição de intervenções estruturais (obras, contenções, drenagem) e 

não estruturais (planos de con:ngência, educação ambiental e 

reassentamento quando necessário). 

• Elaboração dos Produtos 

• Relatórios parciais por etapa; 



• Relatório final consolidado; 

• Entrega de mapas e bases digitais (arquivos vetoriais). 

 

• Validação e Entrega 

• Discussão dos resultados com o Comitê Gestor e comunidades; 

• Publicização do PMRR; 

• Entrega oficial ao Município e ao Ministério das Cidades. 

 

• Prazos: 

O prazo de execução do Acordo é de 18 meses, a partir da assinatura, dividido em fases: 

 

Responsável Ação Prazo 

Município Criação do Comitê Gestor 30 dias 

Município, UNOPS e SNP Elaboração do PMRR 1 - 12 meses 

Município, UNOPS e SNP Audiência Publica 06 - 12 meses 

Município, UNOPS e SNP Capacitação Técnica 01— 12 meses 

 

 


